



DODATEK č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

„Větrná – obnova vodovodu a kanalizace v ulici Za Kostelem, Větrná“
zavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Větrná

se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větrná

IČ: 00246182

DIČ: CZ00246182

Zastoupený: Mgr. Bc. Antonínem Krákem, starostou města

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Č. účtu: 151556225/0300

dále jen „Objednatel či Zadavatel“

Zhotovitel:

Stavební firma HUKO s.r.o.

se sídlem: Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 20. 03. 1998, v odd. C vložce
116084

Zastoupený: Vlastimilem Kokešem, jednatelem společnosti

IČ: 25174533 DIČ: CZ25174533

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

Telefonní spojení: [REDACTED]

E-mail: hukopt@seznam.cz

dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

2. Předmět dodatku

a) Předmětem dodatku je změna článku 6. Termíny plnění výše uvedené smlouvy o dílo, kdy na základě žádosti dodavatele se mění termín dokončení díla uvedený v odstavci 6.2 z důvodu uvedeného v článku 7. Vyhrazená změna závazku ze smlouvy týkající se doby plnění, odstavec 7.3 písm. g).

b) Tímto dodatkem se mění článek 6. Termíny plnění, odstavec 6.2 Termín dokončení a 6.2.1. Termín dokončení prací: do 31. května 2023.

c) Všechna ostatní ujednání uvedená v smlouvě o dílo ze dne 5. 9. 2022 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno radou města dne 3. 5. 2023, usnesení číslo 158/2023.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ve Větrní,^{3.5.}..... 2023

[Redacted signature]

Mgr. Bc. Antonín Krák, starosta města

MĚSTO VĚTRNÍ

[Redacted stamp]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Vlastimil Kokeš, jednatel společnosti