

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 17/2024-VI

Uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Na akci: Přeložení vodovodu v ulici Modřínová, Větrní

Článek I. Smluvní strany

1. Dodavatel:

IRO stavební s.r.o.

Domoradická 303, Domoradice, 381 01 Český Krumlov

IČ: 260 72 912

DIČ: CZ26072912

Bankovní spojení: Oberbank

Číslo účtu: 7100005177/8040

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Zuzana Irová, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Karel Jírovec, aut. stavbyvedoucí

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C, oddíl 12280

Dále také jako „Zhotovitel“

2. Objednatel:

Město Větrní

Na Žofíně 191, 382 11 Větrní

IČ 002 46 182

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Stavební dozor, pracovníci odboru výstavby MěÚ Větrní

Článek II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 k shora uvedené smlouvě o dílo je změna lhůty pro dokončení a předání předmětného Díla. Důvodem pro uzavření dodatku jsou změny vyvolané průběhem prací na vodovodu.
2. Dodavatel a Objednatel dohodli změnu Článku IV. Sjednaná doba pro provedení díla, odstavec 2., písmeno b), který po provedené změně zní:
 - b) Dokončení a předání hotového Díla Zhotovitelem Objednateli nejpozději **do 31. 07. 2025.** O předání a převzetí dokončeného Díla bude sepsán protokol.
3. Všechna ostatní ujednání obsažená ve výše uvedené Smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Článek III.
Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Schvalovací doložka:

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Větrní, dne 18. 06. 2025, číslo usnesení 201/2025.

Ve Větrní dne

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Zuzana Irová, jednatel
IRO stavební s.r.o.

.....
Mgr. Antonín Krák
Starosta města