

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 11/2024-VI

Uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012, občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

1. Dodavatel:

POstavPO s.r.o.

Česká 184, 382 73 Vyšší Brod

IČ: 260 24 721

DIČ: CZ26024721

Bankovní spojení: Oberbank AG

Číslo účtu: 7400000036/8040

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Otomar Novotný, prokurista, ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Otomar Novotný, prokurista, ředitel

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka 9752, oddíl C

Dále také jako „Zhotovitel“

2. Objednatel:

Město Větrní

Na Žofíně 191, 382 11 Větrní

IČ 002 46 182

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Stavební dozor, pracovníci odboru výstavby MěÚ Větrní

Článek II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 je finanční vypořádání více prací vzniklých při realizaci díla: **Stavební úpravy – zateplení fasády a střechy bytového domu Větrní, Na Vyhliďce 267, 268**
2. Výše uvedený dodavatel předložil objednateli Změnový list č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
3. Na základě Změnového listu č. 1 se cena díla navyšuje o částku 59 520,74 Kč bez DPH.
4. Tímto dodatkem se mění Článek V. Cena za dílo, odstavec 1., který po provedené změně zní:

Dohodnutá cena za dílo dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách činí: **5 029 872,74 Kč** bez DPH. Zakázka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

5. Všechna ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě o dílo č. 11/2024-VI zůstávají beze změny.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, přičemž každá ze zúčastněných stran obdrží po jednom vyhotovení.

Schvalovací doložka:

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Větrní, dne 30. 10. 2024, číslo usnesení 308/2024.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Ve Větrní dne 6. 11. 2024

Zhotovitel:

Objednatel:

POstavPO s.r.o.
Stavební a inženýrská společnost
Sídlo: Česká 184, 382 73 Vyšší Brta
.....
.....
.....
.....

.....
Otomar Novotný, prokurista
POstavPO s.r.o.

MĚSTO VĚTRNÍ
.....
382 11 VĚTRNÍ
.....
.....
.....
Mgr. Antonín Krák
Starosta města

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2024044-ZL1 Zateplení fasády a střechy bytového domu Větrní, Na Vyhlídce 267, 268
Objekt: 01 Zateplení fasády a střechy bytového domu Větrní, Na Vyhlídce 267, 268 - změnový list
Rozpočet: 01 Zateplení fasády a střechy bytového domu Větrní, Na Vyhlídce 267, 268 - změnový list

Objednatel: Město Větrní IČO: 00246182
 Na Žofíně 191 DIČ: CZ00246182
 38211 Větrní

Zhotovitel: POstavPO s.r.o. IČO: 26024721
 Česká 184 DIČ: CZ26024721
 38273 Vyšší Brod-Vyšší Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	39 120,74
MON	20 400,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	59 520,74

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	59 520,74 CZK
Snížená DPH	12 %	7 142,49 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **66 663,23 CZK**

v VĚTRNÍ dne 6. 11. 2024

POstavPO s.r.o.
 Stavební a inženýrská společnost
 Sídlo: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod
 e-mail: info@postavpo.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

MĚSTO VĚTRNÍ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Živičné krytiny	PSV			32 720,74	55,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			6 400,00	10,8
M21	Elektromontáže, hromosvod	MON			20 400,00	34,3
Cena celkem					59 520,74	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024044-ZL1	Zateplení fasády a střechy bytového domu Větrní, Na Vyhlídce 267, 268
O:	01	Zateplení fasády a střechy bytového domu Větrní, Na Vyhlídce 267, 268 - změnový list
R:	01	Zateplení fasády a střechy bytového domu Větrní, Na Vyhlídce 267, 268 - změnový list

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Živičné krytiny				32 720,74
1	712341659R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP bodově parotěsnící vrstva	m2	79,40000	180,00	14 292,00
		zatažení izolace na římsu : 33,15+33,15+13,1		79,40000		
2	628-55108	Pás modif. asfalt -polyester. vložka spřažená se skleněnou mřížkou, tl. 5,3mm, finální vrstva	m2	87,34000	211,00	18 428,74
		zatažení izolace na římsu : (33,15+33,15+13,1)*1,1		87,34000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				6 400,00
3	611	Příplatek za prosklení - střešní výlezový poklop	kus	2,00000	3 200,00	6 400,00
Díl: M21		Elektromontáže, hromosvod				20 400,00
4	4	Dodávka a montáž hromosvodného vedení na propojení svodů - včetně rýhy pro uložení drátu a následné úpravy	bm	60,00000	340,00	20 400,00