

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 4/2019-VI

Uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012, občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

1. Zhotovitel:

Název: Jiří Jokl

Sídlo: Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice

IČ: 424 17 473

DIČ: CZ6209091295

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Veronika Joklová

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Jokl

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice

Číslo účtu: 598 347 0267/0100

Zápis v ŽR OŽÚ v Českých Budějovicích, č.j.: Ž/00/96/04091/I, e.č.:330100-34909-01

2. Objednatel:

Město Větrní

Na Žofině 191, 382 11 Větrní

IČ 002 46 182

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Stavební dozor

Článek II. Předmět dodatku

1. Na základě Smlouvy o dílo č. 4/2019-VI ze dne 10. 7. 2019 se Zhotovitel zavázal provést a objednatel převzít a zaplatit cenu díla tohoto určení a rozsahu: **Oprava chodníku – Větrní, lokalita Na středisku – ul. K Učilišti**
V průběhu realizace díla se vyskytly nepředpokládané okolnosti, které si vyžádaly vícepráce ze strany zhotovitele – zemní práce v souvislosti s opravou kabelu NN, změna umístění (posunutí) opěrné stěny v souvislosti s jímkou u č. p. 185. Současně objednatel vznesl požadavek na osázení upraveného svahu skalníkem.

Článek III. Navýšení ceny za dílo

1. Dohodnutá cena za dílo podle Smlouvy o dílo č. 4/2019-VI ze dne 10. 7. 2019 činí: 966 569,21 Kč bez DPH.
2. Tímto dodatkem se cena díla navyšuje o částku 114 986,52 Kč bez DPH.
3. Celková cena díla po navýšení o částku podle bodu 2. je 1 081 555,73 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH v platné výši.

Článek VI.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek byl sjednán na základě dohody obou smluvních stran.
2. Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě o dílo č. 4/2019-VI zůstávají beze změny.
3. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Schvalovací doložka:

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Větrní, dne 9. 10. 2019, číslo usnesení 237/2019

Příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Ve Větrní dne 11. 10. 2019

Zhotovitel:

JIŘÍ JOKL
BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY
Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice
mobil: 602 469 025, e-mail: stavby@volny.cz
IČ: 424 17 473, DIČ: CZ6209091295

.....
Jiří Jokl, majitel firmy

Objednatel:



.....
Mgr. Antonín Krák, starosta

MĚSTO VĚTRNÍ
NA ŽOFÍNĚ 191
382 11 VĚTRNÍ
IČ: 00246182 (5)