

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 11/2023-VI.

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku

Článek 1. Smluvní strany

1. Zhotovitel:

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Videňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 251 95 379

DIČ: CZ25195379

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a smluvních:

ve věcech technických: Ing. Vladislava Závodská

ve věcech smluvních: Miroslav Šilhán, jednatel společnosti

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 264449151/0300

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých

Budějovicích spis. značka C 8896

2. Objednatel:

Město Větrní

IČ 00246182

Na Žofíně 191, 382 11 Větrní

zastoupená starostou Mgr. Antonínem Krákem

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. České Budějovice

Číslo účtu 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc. Daniela Vlášková

Článek 2. Předmět dodatku

2.1. Předmětem dodatku je vypořádání více prací a méně prací vzniklých při realizaci díla:

Odstranění havárie kanalizace v ulici Šumavská u č. p. 375, Větrní

2.2. Rozsah předmětu díla

Specifikace více prací a méně prací je uvedena ve Změnovém listu č. 01, který je

Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.3. Tímto dodatkem se navyšuje celková cena díla o částku 153 534,91 Kč bez DPH.

2.4. Vzhledem k navýšení celkové ceny díla se tímto dodatkem mění Článek 4., odstavec

4. 1., který po změně zní:

Dohodnutá cena za dílo dle zák. č. 526/90 Sb. o cenách činí: 1 195 844,43 Kč bez DPH

- zakázka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a, 92e zákona č.

235/2004 Sb., o DPH.

2.5. Všechna ostatní ujednání obsažená v dříve uvedené smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

2.6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu.

Schvalovací doložka: Dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou města Větrní dne 17. 1. 2024, číslo usnesení 16/2024.

Ve Větrní dne 22. 1. 2024

Zhotovitel:

Objednatel:

MĚSTO VĚTRNÍ

NA ŽOFÍNĚ 191

382 11 VĚTRNÍ

Č. 00246182

JINDŘICHOHRADSKÉ MONTÁŽE s.r.o.

01 JINDŘICHŮV HRADEC

.....
Miroslav Šilhán
jednatel společnosti

.....
Mgr. Antonín Krák, starosta
Město Větrní

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Stavba: Odstranění havárie kanalizace v ulici Šumavská u č.p. 375, Větrní
objednatel: Město Větrní
zhotovitel: JINDŘICHOHADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

			CENA DLE objednávky		Změnový list		
Poř	Položka	Text	MJ	Jedn.cena	množství změny	cena celkem změna	CENA CELKEM bez DPH
Odstranění havárie kanalizace v ulici Šumavská u č.p. 375, Větrní							
ZL01.1	Vybourání stávajícího kanalizačního potrubí BT DN 500 v délce 3 m						2 276,23
	V průběhu výkopových prací u stávající revizní šachty RŠ 3 bylo obnaženo kanalizační potrubí BT DN 500 vč. napojení do RŠ 3 - po domluvě s investorem stavby a provozovatelem kanalizační sítě bylo v trase plánované opravy kanalizace provedeno vybourání stávajícího kan. BT potrubí DN 500 v délce 3 m v trase plánované opravy havárie kanalizace vč. zaslepení (zabetonování) konce potrubí.						
ÚRS	1 810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m	396,00	3,000	1 188,00	
ÚRS	2 161151113	Svislé přemístění materiálu a stavební suti z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	166,00	0,106	17,55	
ÚRS	3 899910102	Výplň potrubí betonem tř. C 8/10 délky do 50 m	m3	4 560,00	0,098	447,45	
ÚRS	4 997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	178,00	1,280	227,84	
ÚRS	5 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	296,00	1,280	378,88	
ÚRS	6 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,90	1,280	16,51	
						0,00	
ZL01.2	Skutečná hloubka výkopu nového kan. potrubí BT DN 500 a ruční dobourání skalnatého podloží v trase výkopu						138 658,68
	V šachtovém úseku RŠ 3 (stávající) - RŠ 2 (nová) v délce 6 m a v šachtovém úseku RŠ 2 (nová) - RŠ 1 (nová) v délce 12 m je skutečná hloubka dna výkopu 5,3 m. V šachtovém úseku RŠ 3 (stávající) - RŠ 2 (nová) v délce 6 m, šachtovém úseku RŠ 2 (nová) - RŠ 1 (nová) v délce 24 m a šachtovém úseku RŠ 2 (nová) - RŠ 1 (stávající) v délce 6 m se v celé šíři výkopu nachází sklanaté podloží. Hloubka dobourání skalnatého podloží u dna výkopu je 0,5 m.						
	1 zemní práce	hloubení rýh	m3	580,00	-5,400	-3 132,00	
ÚRS	2 132412122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	3 990,00	27,000	107 730,00	
ÚRS	3 133251031	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překozech inženýrských sítí strojně	m3	1 750,00	0,675	1 181,25	
ÚRS	4 133411012	Hloubení šachet v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 při překozech inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně	ks	4 500,00	1,125	5 062,50	
	5 zemní práce	pažení	m2	250,00	30,600	7 650,00	
	6 zemní práce	zásyp	m3	274,00	21,600	5 918,40	
	7 zemní práce	odvoz výkopku na mezideponii, přesun zpět na zásyp z mezideponie	m3	260,00	45,000	11 700,00	
	8 zemní práce	poplatek za skládku	t	240,00	-31,580	-7 579,20	

				CENA DLE objednávky		Změnový list		
Por	Položka	Text		MJ	Jedn.cena			
Odstranění havárie kanalizace v ulici Šumavská u č.p. 375, Větrní						množství změny	cena celkem změna	CENA CELKEM bez DPH
ÚRS	9 894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	ks	1 030,00		1,000	1 030,00	
ÚRS	10 59224606	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x25x12cm, se stupadly a integrovaným těsněním	ks	3 040,00		1,000	3 040,00	
ÚRS	11 894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	ks	1 690,00		1,000	1 690,00	
ÚRS	12 59224605	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační DEHA 100x50x12cm, se stupadly a integrovaným těsněním	ks	3 200,00		1,000	3 200,00	
ÚRS	13 452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklopy a mříže	ks	891,00		1,000	891,00	
ÚRS	14 BBC.0075281.UR	Prstenec TBW-Q 600/40/120	ks	276,73		1,000	276,73	
ZL 01.3 Křížení kabelů NN u stávající šachty RŠ 1								12 600,00
1		zajištění stávajícího kabelu NN v trase výkopu, ztížené vykopávky ve svahu	kpl	12 600,00		1,000	12 600,00	
CELKEM							153 534,91	153 534,91

rekapitulace	cena v Kč bez DPH		
	SOD č. 11/2023-VI.	ZL	celkem vč. ZL
cena dle SOD č. 11/2023-VI.	1 042 309,52		
cena změny - ZL č.1		153 534,91	
cena díla celkem vč. ZL	1 042 309,52		1 195 844,43

JINĚŘICHOWRADECKE MONTÁŽE
Viedeňská 168/II