Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 16/2025-VI

Uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012, občanský zákoník

Smlouva o dílo ze dne 18.12.2025 na akci: Stavební úpravy – zateplení fasády a části střechy víceúčelové budovy Školní č.p. 296, Větřní

Článek I.
Smluvní strany

1. **Dodavatel:**
   POstavPO s.r.o.
   Česká 184, 382 73 Vyšší Brod
   IČ: 26024721
   DIČ: CZ26024721
   Bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika
   Číslo účtu: 7400000036/8040
   Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Otomar Novotný – prokurista
   Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Otomar Novotný – prokurista
   Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka 9752, oddíl C
   Dále také jako „Zhotovitel"

2. **Objednatel:**
   Město Větřní
   Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
   IČ 002 46 182
   Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
   Číslo účtu: 151556225/0300
   Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák, starosta
   Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Stavební dozor, pracovníci odboru výstavby MěÚ Větřní

Článek II.
Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 k shora uvedené Smlouvě o dílo je změna termínu dokončení díla. Zhotovitel požádal o prodloužení termínu předání dokončeného díla z důvodu nedostatku izolantů na trhu v důsledku mezinárodní situace.

2. Zhotovitel a objednatel v návaznosti na výše uvedené dohodli prodloužení předání dokončeného díla nejpozději do 31. 10. 2026.

3. Tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo se mění Článek IV. Sjednaná doba pro provedení díla, odstavec 2, písm. c), který po provedené změně zní:

c) Dokončení a předání hotového Díla Zhotovitelem Objednateli nejpozději **do 30. 10. 2026.** O předání a převzetí dokončeného Díla bude sepsán protokol.

Článek III.
Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení obsažená v Smlouvě o dílo č. 16/2025-VI ze dne 18.12.2025 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna a jejich platnost není nijak omezena.

Schvalovací doložka:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Větřní, dne 26.08.2026, číslo usnesení 224/2026.

Ve Větřní dne 2.9.2026

Zhotovitel:

POstavPO s.r.o.
Stavební a inženýrská společnost
Sídlo: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod
tel: +420 380 746 218, fax: +420 380 746 682
[redacted]

.....

Otomar Novotný, prokurista
POstavPO s.r.o.

Objednatel:

MĚSTO VĚTŘNÍ
NA ŽOFÍNĚ 191
[redacted]

.....

Mgr. Antonín Krák
Starosta města