Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 3/2026-VI

Uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o dílo ze dne 25. 02. 2026, na akci: Oprava a úpravy místní komunikace na pozemku parc. č. 1827/1, k.ú. Větřní – ulice Za Kostelem

Článek I.
Smluvní strany

1. **Dodavatel:**
   Euro-asfalt s.r.o.
   Žerotínova 503/5, 370 04 České Budějovice 4
   IČ: 198 45 723
   DIČ: CZ19845723
   Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
   Číslo účtu: 6631168309/0800
   Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Filip Velát – jednatel,
   Libor Horák – jednatel
   Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Vítězslav Velát
   Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 33600
   Dále také jako „Zhotovitel“

2. **Objednatel:**
   Město Větřní
   Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
   IČ 002 46 182
   Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
   Číslo účtu: 151556225/0300
   Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák, starosta
   Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Stavební dozor, pracovníci odboru výstavby MěÚ Větřní
   Dále také jako „Objednatel“

Článek II.
Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 k shora uvedené smlouvě o dílo je změna vypořádání více prací, které vznikly při realizaci díla. Podrobně jsou tyto práce uvedeny v Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. Jedná se o více práce spočívající zejména v sanaci nestabilního podloží, které bylo zjištěno v průběhu stavby a bylo nutné jej zpevnit, náhrada stávajících poškozených silničních obrubníků (dodávka a montáž).

2. Objednatel a dodavatel v návaznosti na provedené více práce dohodli navýšení ceny díla o celkovou částku 818 453,07 Kč bez DPH.

3. Tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo se mění Článek V. Cena za dílo, odstavec 1, který po provedené změně zní:

1. Dohodnutá cena za dílo dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách činí:
   5 773 309,71 Kč bez DPH. Zakázka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

Článek III.
Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ujednání obsažená v Smlouvě o dílo č. 3/2026-VI ze dne 25. 02. 2026 zůstávají nedotčena a jejich platnost není nijak omezena.

Schvalovací doložka:
Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Větřní, dne 26.08.2026, číslo usnesení 216/2026.

Ve Větřní dne *podle data v elektronickém podpisu*

Zhotovitel:

Filip Velát
Digitally signed by Filip Velát
Date: 2026.09.01 10:23:51 +02'00'

……..
Filip Velát, jednatel
Euro-asfalt s.r.o.

Libor Horák
Digitálně podepsal Libor Horák
Datum: 2026.09.01 12:15:15 +02'00'

……..
Libor Horák, jednatel
Euro-asfalt s.r.o.

Objednatel:

Mgr. Bc. Antonín Krák
Digitálně podepsal Mgr. Bc. Antonín Krák
Datum: 2026.08.28 10:43:47 +02'00'

…….
Mgr. Antonín Krák
Starosta města