

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO Č. 14/2021-VI

uzavřené podle § 1724 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
na akci „Výměna střešní krytiny, oprava fasády a balkonů bytového domu č. p. 199-200, ul. Na
Žofině, Větrní“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Dodavatel:

Název: Pokrývačství Bušta spol. s r.o.
Sídlo: Holubov 147, 382 03 Křemže
IČ: 25178709
DIČ: CZ25178709
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
Číslo účtu: 1903005544/0600
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Lubomír Bušta, jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Lubomír Bušta, jednatel
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, spis. značka 7986, oddíl C
Dále také jako „Zhotovitel“

2. Objednatel:

Město Větrní
Na Žofině 191, 382 11 Větrní
IČ 002 46 182
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 151556225/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák, starosta
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Stavební dozor

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je vypořádání víceprací vzniklých při realizaci stavby v celkové hodnotě 146 464,50 Kč bez DPH. Soupis více prací je Přílohou č. 1 dodatku. Přičemž se tímto dodatkem mění článek V. Cena za dílo, odstavec 1. výše uvedené smlouvy, který po změně zní: Dohodnutá cena za dílo dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách činí: 3 401 152,50 Kč bez DPH. Zakázka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH
2. Dále je předmětem dodatku prodloužení termínu dokončení díla z důvodu složité situace na trhu stavebních materiálů, kdy došlo k opoždění dodávky dlažby na balkony. V této souvislosti se mění Článek IV. Sjednaná doba pro provedení díla, odstavec 2., písm. c), který po úpravě zní: Dokončení a předání hotového Díla Zhotovitelem Objednateli nejpozději do 30. listopadu 2021. O předání a převzetí dokončeného Díla bude sepsán protokol.

Ostatní ujednání obsažená v dříve uvedené smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Schvalovací doložka: Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou města Větrní dne 27. 10. 2021, číslo usnesení 289/2021

Ve Větrní 3. 11. 2021

Pokrývačství Bušta spol. s r.o.
Holubov 147, 382 03 Křemže

Lubomír Bušta, jednatel
Pokrývačství Bušta spol. s r.o.

Mgr. Antonín Krák
starosta města

MĚSTO VĚTRNÍ

382 11 VĚTRNÍ