

DODATEK č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO

„Stavba sportovní střelnice Větrní“

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Větrní

se sídlem: Na Žofině 191, 382 11 Větrní

IČ: 00246182

DIČ: CZ00246182

Zastoupený: Mgr. Bc. Antonínem Krákem, starostou města

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Č. účtu: 151556225/0300

dále jen „Objednatel či Zadavatel“

Zhotovitel:

PRADAST, spol. s r.o.

se sídlem: Náměstí Přemysla Otakara II 10/6, 370 01 České Budějovice

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze ze dne 8. 2. 1994, v odd. C vložce 3777

Zastoupený: Ing. Petrem Steinbauerem, jednatelem

IČ: 60826053 DIČ: CZ60826053

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka České Budějovice

Č. účtu: 253697600/0300

Telefonní spojení: 387 984 922

E-mail: info@pradast.cz

dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

2. Předmět dodatku

a) Předmětem dodatku je změna článku 6. Termíny plnění výše uvedené smlouvy o dílo, kdy na základě žádosti dodavatele se mění termín dokončení díla uvedený v odstavci 6.2 z důvodu uvedeného v článku 7. Vyhrazená změna závazku ze smlouvy týkající se doby plnění, odstavec 7.3 písm. g).

b) Tímto dodatkem se mění článek 6. Termíny plnění, odstavec 6.2 Termín dokončení a 6.2.1. Termín dokončení prací: do 17. září 2023.

c) Všechna ostatní ujednání uvedená v smlouvě o dílo ze dne 26. 10. 2022 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Uzavření Dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno radou města dne 21. 6. 2023, usnesení číslo 225/2023.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ve Větrní, 2023

Mgr. Bc. Antonín Krák, starosta města

Ing. Petr Steinbauer, jednatel