

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo

„VĚTRNÍ – ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD“

Uzavřený podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: **Město Větrní**
se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větrní
Zastoupený: Mgr. Antonínem Krákem, starostou města
IČO: 00246182
DIČ: CZ00246182
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Č. účtu: 151 556 225/0300
Telefonní spojení: +420 380 731 548
dále jen „Objednatel“

Zhotovitel: **EKOEKO s.r.o.**
se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, v odd. C, vložce: 8379
Zastoupený: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem a Ing. Josefem Šebkem,
jednatelem
IČO: 25184750
DIČ: CZ25184750
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 41544-231/0100
Telefonní spojení: +420 777 150 225
e-mail: ekoeko@ekoeko.cz
dále jen „Zhotovitel“

po vzájemné dohodě obou stran se tímto dodatkem upravuje původní smlouva na akci
„Větrní – čistírna odpadních vod“ v následujících bodech:

Článek III: DOBA PLNĚNÍ

Část č.1 díla zak. č. 1838-61 „DSP“ pracovní verze do **30.6.2026**
finální verze do 4 týdnů od zaslání připomínek k zapracování.

Část č.1 díla se považuje za dokončenou, byl-li o jejím předání sepsán písemný zápis

Důvodem posunu termínu zhotovení projektové dokumentace je dlouhodobé hledání místa, kde bude možné osadit čerpací stanici odpadních vod a nutnost projednání většiny návrhů řešení s majiteli areálu JIP - Papírny Větrní, a.s. firmou ENE20 a.s. Celkem bylo již zpracováno 8 variant umístění čerpací stanice. Zároveň bylo nutné zajistit další geodetické doměření zájmového území a fyzický průzkum štolý potoka procházejícího zájmovým územím.

Jedná se o nepředvídatelné zvýšení rozsahu projekčních, průzkumných, geodetických a koordinačních prací a projednání návrhů.

Článek VI: CENA

Celková cena díla se nemění, změna se týká dílčího plnění fakturovaných částek a to následovně:

Cena bude nově fakturována takto:

Část č.1 díla zak.č. 1838-61 „DSP“	717.000,- Kč (30% z celkové ceny za DSP po uzavření dodatku č. 2)
	1.434.000,- Kč (60% z celkové ceny za DSP po předání pracovní verze dokumentace)
	239.000,- Kč (10% z celkové ceny za DSP po předání finální verze dokumentace)

Část č.2 díla zak.č. 1838-31 „IČ SP“	216.000,- Kč (80% po podání žádosti o SP)
	54.000,- Kč (20% po vydání SP a jeho nabytí první moci)

Část č.3 díla zak.č. 1838-61 „VV+KR“	230.000,- Kč (100% po odevzdání objednateli)
--------------------------------------	--

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č.2 smlouvy o dílo a s celým obsahem Dodatku č.2 souhlasí.

Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Schvalovací doložka: uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou města Větrní na jednání dne 22. 04. 2026, číslo usnesení 104/2026.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ve Větrní, dne:

V Č. Budějovicích, dne:

.....

Mgr. Antonín Krák
starosta města

.....

Ing. Josef Smažík
jednatel, EKOEKO s.r.o.

.....

Ing. Josef Šebek
jednatel, EKOEKO s.r.o.