

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 2023/08-SL

Uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012, občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

1. Dodavatel:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČ 251 61 601

DIČ CZ25161601

Bankovní spojení: GE Moneta Money Bank a.s.

Číslo účtu: 62101544/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: *Václav Pouzar, jednatel*

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: *Jana Polesná, vedoucí výroby*

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka 6970, oddíl C

Dále také jako „Zhotovitel“

2. Objednatel:

Město Větrní

Na Žofíně 191, 382 11 Větrní

IČ 002 46 182

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: David Jelínek, Vedoucí služeb města

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla o více práce, které objednatel po zhotoviteli požaduje. Jedná se zejména o položení asfaltové vrstvy ve sjezdu z parkoviště do ulice Pod Topoly v rozsahu 117,5m², podle předložené cenové nabídky, která je přílohou tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se mění Článek V. Cena za dílo, odstavec 1., který po navýšení o hodnotu více prací, tj. 160 542,40 Kč zní:

1. Dohodnutá cena za dílo dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách činí: **1 159 740,50 Kč** bez DPH. Zakázka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

**Článek III.
Závěrečná ujednání**

Všechna ostatní ujednání obsažená v dříve uvedené smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Schvalovací doložka:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Větrní, dne 1. 11. 2023, číslo usnesení 335/2023.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Ve Větrní dne 6. 11. 2023

Zhotovitel:

Objednatel:



Václav Pouzar, jednatel
Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.



Mgr. Antonín Krák
Starosta města



AKCE : Prodloužení opravy povrchu v ul. Souběžná I

Lokalita	Popis	M.j.	Počet m.j.	Cena m.j.	Cena celkem
PARKOVIŠTĚ	Asfaltování tl. 10 cm - finišer,	m2	117,5	754	88 595,00 Kč
	Přípravné a dokončovací práce	soub.	1	42834	71 947,40 Kč
Cena celkem bez DPH					160 542,40 Kč
DPH 21%					33 713,90 Kč
Cena celkem včetně DPH					194 256,30 Kč

Datum: 12.10.2023

Název firmy: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.
 Adresa sídla: Poříčská 282, Boršov nad Vitavou
 IČ: 25161601

Zpracoval/a: Pouzar Václav