

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

„Stavba sportovní střelnice Větrní“

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

| | |
|--------------------|--|
| Objednatel: | Město Větrní |
| se sídlem: | Na Žofíně 191, 382 11 Větrní |
| IČ: | 00246182 |
| DIČ: | CZ00246182 |
| Zastoupený: | Mgr. Bc. Antonínem Krákem, starostou města |
| Bankovní spojení: | Československá obchodní banka, a.s. |
| Č. účtu: | 151556225/0300 |

dále jen „Objednatel či Zadavatel“

| | |
|--------------------|--|
| Zhotovitel: | PRADAST, spol. s r.o. |
| se sídlem: | Nám. Přemysla Otakara II 10/6; 370 01 České Budějovice |
| | zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. 2. 1994, v odd. C, vložce 3777 |
| Zastoupený: | Ing. Petrem Steinbauerem, jednatelem |
| IČ: 60826053 | DIČ: CZ60826053 |
| Bankovní spojení: | ČSOB a. s., České Budějovice |
| Č. účtu: | 253697600/0300 |
| Telefonní spojení: | 387 984 922 |
| E-mail: | info@pradast.cz |

dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

2. Předmět díla

2.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „**Stavba sportovní střelnice Větrní**“ dle projektové dokumentace zpracované firmou STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o., Sokolská 11, 664 83 Přibyslavice, IČ: 03493598 v rozsahu vymezeném Zadávací dokumentací, Soupisem prací a touto smlouvou, včetně činností a dodávek potřebných pro dokončení díla. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Předmětem dodatku č.1 je rozšíření díla o práce, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci a rozpočtu a zadavatel o jejich nutnosti nevěděl, dozvěděl se o nich až v průběhu stavby.

2.1.2. Místem plnění veřejné zakázky je Jihočeský kraj, okres Český Krumlov, město Větrní, pozemek p.č. 2179.

7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

7.1. Cena díla

7.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

| | |
|---|--------------------------|
| Cena celkem bez DPH | 5.886.886,05,- Kč |
| DPH | 1.236.246,07,- Kč |
| Cena včetně DPH | 7.123.132,12,- Kč |
| <hr/> | |
| Změna ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH | 338.839,55,- Kč |
| Cena celkem bez DPH vč. Dodatku č. 1 | 6.225.725,60,- Kč |
| DPH | 1.307.402,37,- Kč |
| Cena včetně DPH | 7.533.127,97,- Kč |
| <hr/> | |

8. Další ujednání

- 8.1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě jako projev své svobodné vůle.
- 8.2. Tento dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a beze změn.

Uzavření Dodatku č.1 bylo schváleno radou města dne 5. 4. 2023 usnesením č. 129/2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ve Větřní, dne

V Českých Budějovicích, dne

Mgr. Bc. Antonín Krák, starosta města

Ing. Petr Steinbauer, jednatel společnosti