

## **Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo**

Uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o dílo ze dne 12. 11. 2024, na akci: Rekonstrukce – havárie – mostu přes Práčovský potok v k. ú. Všeměry - Zátoň

### **Článek I. Smluvní strany**

#### **1. Objednatel:**

##### **Město Větrní**

zastoupené starostou města, panem Mgr. Bc. Antonínem Krákem

se sídlem: Na Žofině 191, 382 11 Větrní

IČ: 00246182

DIČ: CZ00246182

datová schránka ID: fjrbyba

číslo účtu: 0580010319/0800

mobil: 602 123 130

tel.: 380 732 242

e-mail: [starosta@mestovetrni.cz](mailto:starosta@mestovetrni.cz)

*dále jen „objednatel“*

#### **2. Zhotovitel:**

##### **FINAL KOM s.r.o.**

zastoupená panem Vladimírem Hájkem, jednatelem

se sídlem: Havlíčkova 947, Klatovy IV, 339 01 Klatovy

spisová značka: C29666 vedená u Krajského soudu v Plzni

IČ: 02877155

DIČ: CZ02877155

datová schránka ID: mwjg2nh

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 346964359/0800

telefon: +420 777 164 470

e-mail: [info@finalkom.cz](mailto:info@finalkom.cz)

*„dále jen zhotovitel“*

### **Článek II. Předmět dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 1 k shora uvedené smlouvě o dílo je změna vypořádání méně a více prací, které vznikly při realizaci díla. Podrobně jsou tyto práce uvedeny v Položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Objednatel a dodavatel v návaznosti na provedené více práce dohodli navýšení ceny díla o celkovou částku 308 983,04 Kč bez DPH a současně změnu Článku V. Cena díla, odstavec V.1, který po provedené změně zní:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	5 928 983,04 Kč
DPH	1 245 086,44 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	7 174 069,48 Kč

Z toho bez DPH:

SO 01 Komunikace	1 178 630,00 Kč
SO 01 Most	4 750 353,04 Kč

3. Všechna ostatní ujednání obsažená ve výše uvedené Smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

### **Článek III. Závěrečná ujednání**

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

#### **Schvalovací doložka:**

*Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Větrní, dne 30. 07. 2025, číslo usnesení 239/2025.*

Ve Větrní dne .....

Zhotovitel:

Objednatel:

.....  
Vladimír Hájek  
jednatel

.....  
Mgr. Antonín Krák  
Starosta města