

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 2026/09-SL

Článek I. Smluvní strany

1. Dodavatel:

Euro-asfalt s.r.o.

Žerotínova 503/5, 370 04 České Budějovice 4

IČ: 198 45 723

DIČ: CZ19845723

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 6631168309/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Filip Velát – jednatel,

Libor Horák – jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Vítězslav Velát

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 33600

Dále také jako „Zhotovitel“

2. Objednatel:

Město Větrní

Na Žofíně 191, 382 11 Větrní

IČ 002 46 182

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: vedoucí Služeb města David Jelínek

Dále také jako „Objednatel“

Článek II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 k shora uvedené smlouvě o dílo je změna vypořádání více prací, které vznikly při realizaci díla. Podrobně jsou tyto práce uvedeny v Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. Jedná se o více práce spočívající zejména v sanaci nestabilního podloží, které bylo zjištěno v průběhu stavby a bylo nutné jej zpevnit.
2. Objednatel a dodavatel v návaznosti na provedené více práce dohodli navýšení ceny díla o celkovou částku 409 441,50 Kč bez DPH.
3. Tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo se mění Článek V. Cena za dílo, odstavec 1, který po provedené změně zní:

1. Dohodnutá cena za dílo dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách činí: 3 298 558,95 Kč bez DPH. Zakázka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

**Článek III.
Závěrečná ujednání**

1. Všechna ostatní ujednání obsažená v Smlouvě o dílo č. 2026/09-SL ze dne 12. 06. 2026 zůstávají nedotčena a jejich platnost není nijak omezena.

Schvalovací doložka:

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Větrní, dne 30. 9. 2026, číslo usnesení 232/2026.

Ve Větrní dne 30.9.2026


Zhotovitel:




Filip Velát, jednatel
Euro-asfalt s.r.o.

Objednatel:

MĚSTO VĚTRNÍ
NA ŽOFÍNĚ 191
382 11 VĚTRNÍ
IČ: 00246182 (14)



Mgr. Antonín Krák
Starosta města



Libor Morák, jednatel
Euro-asfalt s.r.o.