

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 3 vm/2019

Uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012, občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

1. Zhotovitel:

Název: Hodbod' s.r.o.

Sídlo: Český Krumlov, Pod Hrází 472

IČ: 26071835

DIČ: CZ26071835

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: ing. Ivo Heřmánek

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Milan Hodbod'

Bankovní spojení: Oberbank Český krumlov

Číslo účtu: 7100005353/8040

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C, oddíl 12175

2. Objednatel:

Město Větřní

Na Žofině 191, 382 11 Větřní

IČ 002 46 182

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: stavební dozor, Vrabel Miroslav
vedoucí Služeb města Větřní

Článek II. Předmět dodatku

1. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 9. 4. 2019 shora uvedenou Smlouvu o dílo k provedení akce: Oprava fasád a střech 6ks byt.domů (kapliček) ve Větřní
2. Předmětem tohoto dodatku je vypořádání více prací v tomto rozsahu:
 - Na žádost objednatele zhotovitel provedl více práce na fasádách čp.225,226,227, dodání parapetů čp.227. Celková hodnota více prací je 120 376,80 Kč bez DPH.
 - V dokumentaci ani výkazu výměr nebyly zahrnuty. Celkem se jedná o 3 ks domů.
3. Tímto dodatkem se mění Článek V., Cena za dílo, odstavec 1., který zní: Dohodnutá cena za dílo dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách činí: 4 716 558,80 Kč bez DPH.
K této ceně bude připočtena DPH v platné výši.
4. Předmětem dodatku je dále změna Článku IV. Sjednaná doba pro provedení díla. S ohledem na dříve uvedené více práce se Objednatel a Zhotovitel dohodli na změně Článku IV. Sjednaná doba pro provedení díla, odstavec 2., písmeno c), který zní:


Dokončení a předání hotového Díla Zhotovitelem Objednateli nejpozději do 30.října 2019. O předání a převzetí dokončeného Díla bude sepsán protokol.

5. Ostatní ujednání obsažená v Smlouvě o dílo č. 4vm/2018 zůstávají beze změny.
6. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Schvalovací doložka: Uzavření Dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou města Větrní dne 9.9.2019, číslo usnesení 214/2019.

Ve Větrní, dne 10.9.2019

Zhotovitel:



.....
Milan Hodbod'

Objednatel:



.....
Mgr. Antonín Krák
Starosta města

MĚSTO VĚTRNÍ
NA ŽOFÍNĚ 191
382 11 VĚTRNÍ
IČ: 00246182 (14)

Položkový rozpočet

**Zakázka: Kapličky Větrní - přesít'ování fasády, parapety, truhlík
Větrní 225, 227, 228**

Zhotovitel: **HODBOŮ s.r.o.**
Pod Hrází 472
38101 Český Krumlov-Horní Brána

IČO: 26071835
DIČ:

Objednatel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	117 357,60
PSV	3 019,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	120 376,80 CZK
Snížená DPH	15 %	18 057,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,20 CZK

Cena celkem: 138 434,00 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

Místo

5.9.2019

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Upravy povrchů vnější	HSV	117 357,60	3,36581
764	Konstrukce klempířské	PSV	1 594,80	0,00702
767	Konstrukce zámečnické	PSV	1 177,60	0,01405
783	Nátěry	PSV	246,80	0,00090
Celkem:			120 376,80	3,38778

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 62 Upravy povrchů vnější					117 357,60	
1	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber	m2	685,50000	171,20	117 357,60
	Výkaz výměr:					
		západ: 11,0*6		66,00		
		jih: 11,0*8,0+2,5*2,5		94,25		
		východ: (8,5+1,0)*6,0+4,5*2,5		68,25		
		Provozní mezisoučet:		0,00		
		za další 2 objekty: 228,5*2		457,00		
Díl: 764 Konstrukce klempířské					1 594,80	
2	764816124R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 240 mm	m	3,60000	443,00	1 594,80
	Výkaz výměr:	1,2*3		3,60		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					1 177,60	
3	767995101R00	Výroba a montáž atypických konzolí, konzole pro okenní truhlík	kg	4,00000	220,65	882,60
4	762131115RT2	Dřevěný kryt na okenní truhlík, včetně dodávky řeziva	m2	1,25000	236,00	295,00
	Výkaz výměr:	2,5*0,5		1,25		
Díl: 783 Nátěry					246,80	
5	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný, nátěr konzolí	m2	0,40000	154,50	61,80
6	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	2,50000	74,00	185,00