

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 2024/08-SL

Uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012, občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

1. Dodavatel:

Jiří Novák

Českobudějovická 321, 382 41 Kaplice

IČ: 721 23 630

DIČ: CZ8009211364

Bankovní spojení: Moneta Money Bank

Číslo účtu: 20948832/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Jiří Novák, majitel firmy

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Novák, majitel firmy

Zápis v ŽR u Městského úřadu Kaplice

Dále také jako „Zhotovitel“

2. Objednatel:

Město Větrní

Na Žofíně 191, 382 11 Větrní

IČ 002 46 182

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: David Jelínek, vedoucí Služeb města

Článek II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je finanční vypořádání více a méně prací vzniklých při realizaci díla: **Oprava střechy bytového domu Akátová 201, Větrní**
2. Výše uvedený dodavatel předložil objednateli soupis více a méně prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Po sečtení víceprací a odečtení méně prací se celková cena díla navyšuje o částku 147 127,00 Kč bez DPH.
4. Tímto dodatkem se mění Článek V. Cena za dílo, odstavec 1., který po provedené změně zní:

Dohodnutá cena za dílo dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách činí: 1 210 553,00 Kč bez DPH. Zakázka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.

5. Všechna ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě o dílo 2024/08-SL zůstávají beze změny.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, přičemž každá ze zúčastněných stran obdrží po jednom vyhotovení.

Schvalovací doložka:

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Větrní, dne 13. 11. 2024, číslo usnesení 328/2024.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Soupis více a méně prací

Ve Větrní dne 15. 11. 2024

Zhotovitel:

.....

Jiří Novák, majitel firmy

Objednatel:

MĚSTO VĚTRNÍ
NA ŽOFÍNĚ 191

.....

.....

Mgr. Antonín Krák
Starosta města

Oprava střechy bytového domu Akátová 201, Větrní

Zhotovitel (název, adresa sídla, IČ): Jiří Novák - klempířství a pokrývačství
Českokubějovická 321, 382 41 Kaplice

IČ 721 23 630
DIČ: CZ8009211364

Vypořádání více prací a méně prací

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem
Díl: 1	Demontáže a tesařské práce vč.mat.				
V	Vyčištění nezastřešeného prostoru od suti a odpadu	m2	26,700	50,00	1 335,00
V	Demontáž štítového prkna poslední řada	m2	69,400	100,00	6 940,00
M	Isolace ISOVER unirol 160 mm (4,2m2/bal.)	ks	-4,000	1 114,00	-4 456,00
V	Prkna na střechu	m3	9,600	6 200,00	59 520,00
M	Doplnění tepelné izolace	m2	350,300	-90,00	-31 527,00
V	Montáž bednění střechy v ploše	m2	350,300	190,00	66 557,00
V	Příplatek za otvory pro okna	ks	10,000	800,00	8 000,00
V	Příplatek za bednění úžlabí	bm	31,700	200,00	6 340,00
V	Montáž štítového prkna pod lemováním	bm	85,400	150,00	12 810,00
	Celkem za Demontáže a tesařské práce vč. materiálu				125 519,00
Díl: 2	Klempířské práce vč.materiálu v RAL 7016				
V	Tabule pro výrobky 125*200	ks	5,000	987,00	4 935,00
V	Výroba a montáž rozdělovacího plechu	bm	8,000	200,00	1 600,00
V	Výroba a montáž krycí lišty okapní hrany	bm	18,200	160,00	2 912,00
	Celkem za Klempířské práce vč.materiálu v RAL 7016				9 447,00
Díl: 3	Pokrývačské práce vč. Materiálu Capacco SK2				
V	Hák protisněhový	ks	250,000	31,00	7 750,00
M	Komíněk odvětrání komplet	ks	-6,000	1 345,00	-8 070,00
V	Montáž sněhových zábran	ks	250,000	15,00	3 750,00
V	Příplatek za řezání	bm	32,000	140,00	4 480,00
M	Montáž komínků odvětrání	ks	-6,000	500,00	-3 000,00
	Celkem za pokrývačské práce vč. Materiálu				4 910,00
Díl: 4	Ostatní dodávky a služby				
V	Odvoz odpadu a uložení na skládku	t	0,150	8 340,00	1 251,00
V	Staveništní přesun hmot	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
	Celkem ostatní dodávky a služby				7 251,00

REKAPITULACE	
Demontáže a tesařské práce vč.mat.	125 519,00
Klempířské práce vč.materiálu v RAL 7016	9 447,00
Pokrývačské práce vč. Materiálu	4 910,00
Celkem za Ostatní dodávky a služby	7 251,00

Celkem Kč bez DPH	147 127,00
DPH (12%)	0,00
Celkem Kč v DPH	147 127,00

Zhotovitel:
Jiří Novák

Ve Větrní, dne2024

Objednatel:

Mgr. Antonín Krák, starosta

Ve Větrní, dn

MĚSTO VĚTRNÍ
NA ŽOFÍNĚ 191