

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 7/2023-VI

Uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012, občanský zákoník
**na akci Výměna výplní otvorů oken a oprava fasády budovy Městského úřadu
Větrní, Na Žofíně č. p. 191, Větrní**

Článek I. Smluvní strany

1. Dodavatel:

POstavPO s.r.o.

Česká 184, 382 73 Vyšší Brod

IČ: 26024721

DIČ: CZ26024721

Bankovní spojení: Oberbank AG

Číslo účtu: 7400000036/8040

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Otomar Novotný, prokurista, ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Otomar Novotný, prokurista, ředitel

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. 5. 2000,
spisová značka C 9752

Dále také jako „Zhotovitel“

2. Objednatel:

Město Větrní

Na Žofíně 191, 382 11 Větrní

IČ 002 46 182

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Stavební dozor, pracovníci odboru výstavby

Článek II.

Předmět Dodatku č. 1

Předmětem Dodatku č. 1 je změna dříve uvedené smlouvy o dílo, Článku IV., Sjednaná doba pro provedení díla, odstavec 2., písm. c), který po úpravě zní:

c) Dokončení a předání hotového Díla Zhotovitelem Objednateli nejpozději do 15. 11. 2023.

O předání a převzetí dokončeného Díla bude sepsán protokol.

Všechna ujednání obsažená ve výše uvedené smlouvě o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Schvalovací doložka: Uzavření dodatku bylo projednáno a schváleno Radou města Větrní dne 4. 10. 2023, usnesení číslo 214/2023.

Ve Větrní dne

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Otomar Novotný, prokurista, ředitel
POstavPO s.r.o.

.....
Mgr. Antonín Krák
Starosta města