

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel:	Město Větrní
Sídlo:	Na Žofíně č.p. 191, 382 11 Větrní
IČO:	IČ: 00246182
Zastoupený:	Mgr. Antonín Krák, starosta města
Bankovní spojení:	151556225/0300
E-mail:	podatelna@mestovetrni.cz
Telefon:	+420 380 732 373
Datová schránka:	fjrbyba

a

Dodavatel:	VAK projekt s.r.o.
Sídlo:	Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
IČO:	28159721
DIČ:	CZ28159721
Zapsaný v obchodním rejstříku	Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl „C“
Zastoupený:	Ing. Petr Kohoutek, jednatel
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing. Petr Kohoutek, jednatel
Bankovní spojení:	254317200/0300
E-mail:	Petr.kohoutek@vakprojekt.cz
Telefon:	+420 605 905 393
Datová schránka:	sbgkam8

dnešního dne, měsíce a roku
ve vzájemné shodě uzavírají
tento dodatek č.2
smlouvy o dílo:

Článek V se mění v odstavci 5.1. následovně

Původní text - dokumentace pro územní řízení (DUR) - zahájení prací po uzavření smlouvy o dílo a po přijetí změny územního plánu města Větrní č. 2 (nový kanalizační řad na Horánku), dokončení DUR **do 130 kalendářních dnů od sdělení objednatele, že změna ÚP Větrní (Horánek) je v právní moci**, přičemž v této lhůtě bude podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby s přílohami, ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů příslušnému správnímu orgánu (stavebnímu/vodoprávnímu úřadu),

Nový text - Lhůta 130 kalendářních dnů začíná dnem, kdy budou získány písemné souhlasy všech vlastníků pozemků, kterými nově navržené potrubí prochází a to včetně souhlasů s realizací stavby a se vstupem projektanta a geodeta na předmětný pozemek.

V souladu s dodatkem č.1 ze dne 5.2.2020 se lhůta 130 kalendářních dnů se dále prodlužuje o dobu, po kterou některý z dotčených orgánů státní správy nesplní správní lhůtu 30 dnů pro vyjádření nutně k podání žádosti.

Nárok na prodloužení lhůty plnění doloží zhotovitel zápisy z jednání či potvrzením o převzetí žádosti k vyřízení.

2. Tento dodatek č.2 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis a zhotovitel 1 stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, že právní úkony spojené s uzavřením této smlouvy učinily svobodně a vážně, že si smlouvu přečetly a s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


Schváleno Radou města Větrní dne 23.8.2022 usnesením č.232/2022

Ve Větrní dne 24.8.2022

V Českých Budějovicích dne 9.9.2022

Za objednatele:

Za dodavatele:


Mgr. Antonín Krák, starosta města

MĚSTO VĚTRNÍ
NA ŽOFÍNĚ 191
382 11 VĚTRNÍ
IČ: 00246182 (4)


Ing. Petr Kohoutek, jednatel

VAK projekti s.r.o.
Boženy Němcové 12/2 ④
370 01 České Budějovice
IČ: 281 59 721 DIČ CZ 28159721