

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 4 vm/2018

Uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012, občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

1. Zhotovitel:

Název: Hodbod' s.r.o.

Sídlo: Český Krumlov, Pod Hrází 472

IČ: 26071835

DIČ: CZ26071835

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: ing. Ivo Heřmánek

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Milan Hodbod'

Bankovní spojení: Oberbank Český krumlov

Číslo účtu: 7100005353/8040

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C, oddíl 12175

2. Objednatel:

Město Větrní

Na Žofíně 191, 382 11 Větrní

IČ 002 46 182

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Stavební dozor

Článek II. Předmět dodatku

1. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 18. 4. 2018 shora uvedenou Smlouvu o dílo k provedení akce: Oprava fasád a střech 7ks
2. Předmětem tohoto dodatku je vypořádání více prací v tomto rozsahu:
 - Na žádost objednatele zhotovitel provedl více práce na balkonech, výměny střešních trámů. Celková hodnota více prací je 559 174,- Kč bez DPH.
 - V dokumentaci ani výkazu výměr nebyly zahrnuty. Celkem se jedná o 7 ks domů.
3. Tímto dodatkem se mění Článek V., Cena za dílo, odstavec 1., který zní: Dohodnutá cena za dílo dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách činí: 5 233 596,- Kč bez DPH.
K této ceně bude připočtena DPH v platné výši.
4. Předmětem dodatku je dále změna Článku IV. Sjednaná doba pro provedení díla. S ohledem na dříve uvedené více práce se Objednatel a Zhotovitel dohodli na změně Článku IV. Sjednaná doba pro provedení díla, odstavec 2., písmeno c), který zní:

- Dokončení a předání hotového Díla Zhotovitelem Objednateli nejpozději do 31.října 2018. O předání a převzetí dokončeného Díla bude sepsán protokol.
5. Ostatní ujednání obsažená v Smlouvě o dílo č. 4vm/2018 zůstávají beze změny.
 6. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
 7. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.


Schvalovací doložka: Uzavření Dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou města Větrní dne 21.8.2018, číslo usnesení 216/2018.

Ve Větrní, dne 7.9. 2018

Zhotovitel:

H O D B O Ě s.r.o.
Pod Hrází 472
381 01 Český Krumlov
IČO: 260 71 835, DIČ: 082-26071835
tel.: 602 490 872

.....
Milan Hodboď



Objednatel:



.....
Mgr. Antonín Krák

Starosta města

M Ě S T O V Ě T Ř N Í
NA ŽOFÍNĚ 191
382 11 VĚTŘNÍ
IČ: 00246182 (14)