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Dodatek Č. 1 k SoD Č. 2024/12-SL - Odstranění havárie - střecha bytového domu V Lukách 15, Větřní

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 2024/12-SL,
Uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona Č. 89/2012, občanský zákoník

Článek I.
Smluvní strany

1. Dodavatel:
Ladislav Horák
Rájov 57, 381 01 Zlatá Koruna
IČ: 745 93510
DIČ: CZ8108151271
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-5658350257/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ladislav Horák
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ladislav Horák
Zápis v ŽR u Městského úřadu Český Krumlov

Dále také jako" Zhotovitel"

2. Objednatel:
Město Větřní
Na Žofíně 191,382 11 Větřní
IČ 002 46 182
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 151556225/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák, starosta
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: David Jelínek, vedoucí Služeb města

Článek II.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení a předání hotového díla o 15
dnů. Na základě toho se dodatkem mění Článek IV. Sjednaná doba pro provedení díla,
odstavec 2. písmeno c) výše uvedené Smlouvy o dílo, který po provedené změně zní:

Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, že splní následující termíny požadované
Objednatelem:
a) Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy.

O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
b) Zahájení stavebních prací nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.
c) Dokončení a předání hotového Díla Zhotovitelem Objednateli nejpozději do 15.

12. 2024. O předání a převzetí dokončeného Díla bude sepsán protokol.

2. Všechna ostatní ujednání obsažená v Smlouvě o dílo Č. 2024112-SL zůstávají beze
změny.
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3. Dodatek Č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Schvalovací doložka:
Uzavřeni Dodatku Č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou města Větřni dne 27. 11. 2024,
čislo usneseni 339/2024.

Ve Větřní dne .... ~.~.: ..~~.:.~?.~"i...
Ě v

NA ŽOFíNĚ 191
38v2 11 VĚTŘNí
lG: 00246182Zhotovitel: Objednatel:

(5)

Ladislav Horák, majitel firmy Mgr. Antonín Krák
Starosta města
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