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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

uzavřené dne 9. 3. 2026 mezi objednatelem: Městem Větřní, se sídlem: Na Žofíně 191, 
382 11 Větřní, IČ: 00246182, zastoupeným starostou města, Mgr. Bc. Antonínem Krákem 

 

a 

zhotovitelem: Ing. Václavem Pekárkem, se sídlem: Chlumec 71, 37341 Olešník, 
IČ: 87251124 

ve věci realizace díla „Revitalizace veřejných prostranství, město Větřní. 

uzavřený v souladu s § 222 odst. 4 písm. b), bodem 2 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek v důsledku změny, která nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, dále 
v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v 
důsledku provedení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací a 

v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v 
důsledku odpočtu neprovedených prací  

I.  Smluvní strany – se nemění. 
 
II. Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souladu s § 222 

odst. 4 písm. b), bodem 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
v důsledku změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 
nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, dále v souladu s ust. § 222 odst. 
5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení 
dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací a v souladu s § 222 
odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku odpočtu 
neprovedených prací, kdy jsou změny specifikovaná ve změnových listech č. 1 až č. 4, 
které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.  

 
III.  Změny díla – se nemění.  
 
IV.  Doba plnění – se nemění. 
 
V. Cena díla – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souladu s § 222 odst. 4 

písm. b), bodem 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku 
změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 
% původní hodnoty závazku ze smlouvy, dále v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných 
stavebních prací a odpočtu neprovedených prací a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku odpočtu neprovedených 
prací, kdy jsou změny specifikovaná ve změnových listech č. 1 až č. 4, které tvoří 
přílohu č. 1 tohoto dodatku. 

Původní znění čl. V. odst. 1: 

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této 
smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů 
stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a 
zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací 
dokumentace. 
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Cena za dílo celkem bez DPH 9 468 528,60 Kč 

DPH  1 988 390,99 Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH 11 456 919,59 Kč 

Nové znění čl. V. odst. 1: 

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této 
smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů 
stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a 
zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací 
dokumentace. 

Cena za dílo celkem bez DPH 11 815 418,60 Kč 

DPH  2 481 237,91 Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH 14 296 656,51 Kč 

čl. V.2 až čl. V.4 se nemění. 
 
VI.  Fakturace a plnění – se nemění. 
 
VII. Provádění díla – se nemění. 
 
VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění.  
 
IX.  Záruka na dílo – se nemění. 
 
X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění. 
 
XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění. 
 
XII. Závěrečná ustanovení – se nemění. 
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD: 

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, 
že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy. 

Ostatní ujednání a články uzavřené Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění. 

Příloha: změnové listy č. 1 až č. 4 

Ve Větřní  V Chlumci 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Bc. Antonín Krák 
starosta města 

 
Ing. Václav Pekárek 
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