
DODATEK Č. 1  
ke smlouvě o dílo č. 11/2025-VI 

„VĚTŘNÍ – ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD“ 

 
Uzavřený podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  

Smluvní strany 
 

  Objednatel:              Město Větřní 
 se sídlem:       Na Žofíně 191, 382 11 Větřní  

Zastoupený:    Mgr. Antonínem Krákem, starostou města 

IČO:     00246182  

DIČ:                 CZ00246182 

Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 

Č. účtu:            151 556 225/0300   

 Telefonní spojení:  +420 380 731 548 

dále jen „Objednatel“ 
 

 Zhotovitel:   EKOEKO s.r.o.  

se sídlem:   F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice  

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, v odd. C, vložce: 8379  

Zastoupený:   Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem a Ing. Josefem Šebkem, 

                                      jednatelem  

IČO:    25184750  

DIČ:    CZ25184750  

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s.  

Č. účtu:   41544-231/0100  

Telefonní spojení:  +420 777 150 225  

e-mail:    ekoeko@ekoeko.cz  

 dále jen „Zhotovitel“ 

 

 

 

po vzájemné dohodě obou stran se tímto dodatkem upravuje původní smlouva na akci 

 „Větřní – čistírna odpadních vod“ v následujících bodech: 

                                          

 

 



 

Článek III: DOBA PLNĚNÍ 
 

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce uvedené v čl. II. této smlouvy po podpisu smlouvy oběma 

stranami a předat jednotlivé části díla dle odst. II. následovně:  

 

Část č.1 díla zak. č. 1838-61 „DSP“ pracovní verze do 30.4.2026 

                                                                finální verze do 4 týdnů od zaslání připomínek k zapracování.   

Část č.1 díla se považuje za dokončenou, byl-li o jejím předání sepsán písemný zápis 

 

Nově výše uvedený termín odevzdání pracovní verze dokumentace je platný pouze tehdy pokud se 

podaří do 20.12.2025 vybrat místo pro osazení čerpací stanice odpadních vod. 

 

Důvodem posunu termínu zhotovení projektové dokumentace je hledání nejvhodnějšího místa pro 

osazení čerpací stanice a nutnost projednání navrženého řešení s majiteli areálu JIP - Papírny Větřní, 

a.s. firmou ENE20 a.s. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č.1 smlouvy o dílo a s celým  

obsahem Dodatku č.1 souhlasí. 

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

 

Schvalovací doložka: uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou města Větřní  

na jednání dne 03. 12. 2025, číslo usnesení 352/2025 

 

Za Objednatele:                                          Za Zhotovitele: 
 

Ve Větřní, dne:                                V Č. Budějovicích, dne:  

 

 

 

 

 

 
…………………………                              ………………………………..              ………………………….. 

Mgr. Antonín Krák                                           Ing. Josef Smažík                             Ing. Josef Šebek 

starosta města                                            jednatel, EKOEKO s.r.o.                    jednatel, EKOEKO s.r.o. 
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