
Dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 8. 2013

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele:

I. Smluvní strany

Objednatel:
Obec Větřní
Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
Zastoupená: Mgr. Antonínem Krákem, starostou obce
Telefon/fax: 380 732 242/380 732 225
E-mail: starosta@obecvetrni.cz
IČ:00246182
Bankovní spojení, číslo účtu: Česká spořitelna a.s., č.ú. 0580010319/0800
Osoby zmocněné jednat ve věcech:

smluvních: Mgr. Antonín Krák, starosta obce
tel.: 380732242
technických: stavební dozor objednatele

1. Zhotovitel:
IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.
Jana Milíče 679, České Budějovice 4,37001
Zastoupený: Ivanem Dobešem - jednatelem
Telefon a fax: 385510493
E-mail: dobes@izoltechnik.cz
IČ: 251 51 541
DIČ: CZ 251 51 541
Bankovní spojení, číslo účtu: ČSOB,a.s., Č. Ú. 212907704/0300
Společnost zapsaná v OR vedeném KSv Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 6262

Osoby zmocněné jednat ve věcech:
smluvních: Ing. Martin Berger - obchodní manažer
tel.: 739 633 928
technických: Jaroslav Středa - výrobní manažer
tel.: 736634884
stavitel: Jaroslav Středa
tel.: 736 634884
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II. Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnost, že došlo k prodloužení administrace zadávacího řízení je
předmětem dodatku změna termínu zahájení prací na díle a termínu dokončení díla.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že článek 111., odstavec 1., výše uvedené Smlouvy
o dílo se mění takto:

Termín zahájení prací na díle: 31. 8. 2013
Termín dokončení díla: 31.10.2013

3. Ostatní ujednání obsažená ve výše uvedené smlouvě zůstávají nedotčena.

4. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá
objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Ve Větřní, dne 16. 8. 2013 Ve Větřní, dne 16. 8. 2013

Obec Větřní IZOLTECHNIK CZE

Mgr. Antonín Krák
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